OBCINA ZIROVNICA

Breznica 3, 4274 Zirovnica
tel.: 04 5809 100, fax;: 04 5809 109

NADZORNI ODBOR

Stevilka: 011-0002/2018
Datum: 12.6.2019

OBCINA ZIROVNICA
BREZNICA 3
4274 ZIROVNICA

ZADEVA: Konéno porocilo
Spostovani,

V prilogi vam posiliamo Kon¢no poroéilo o opravijenem nadzoru nad investicijo REKONSTRUKCIJA
CESTE IN PLOCNIK BREG-MOSTE, OB192-14-0006, ki ga je Nadzorni odbor Obgine Zirovnica sprejel
na svoji 4. Seji dne 12.6.2019.

S spostovanjem.

Pripravila:
Petra Zvan, univ.dipl.ekon.

Damjana Tavcar Panjtar, dipl.ekon., L.r.
Predsegpi_ca

V74 .

Poslati:
- Obcina Zirovnica, obcinski svet
- Obdina Zirovnica, >upan Leopold Pogacar — po e-posti
- Obfdina iirovnica, ga. Marija LuZnik — po e-posti
- spis



OBCINA ZIROVNICA

Breznica 3, 4274 Zirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109

Stevilka: 011-0002/2018
Datum: 12.6.2019

Na podlagi 39. ¢lena Statuta Ob&ine Zirovnica (Ur. list RS 66/18-UPB2) in 38. Clena Poslovnika
Nadzornega odbora Obgine Zirovnica (Ur. list RS, 5t. 57/2018) je Nadzorni odbor Obcine
Zirovnica na svoji 4. seji dne 12. 6. 2019 sprejel

KONCNO POROCILO
o opravljenem nadzoru nad investicijo
REKONSTRUKCIJA CESTE IN PLOCNIK BREG-MOSTE
0B192-14-0006

1. Nadzorni odbor v sestavi:
1. Damjana Tav¢ar Panijtar, predsednica odbora in vodja nadzora
2. Bojan Vene, ¢lan,
3. Andraz Staric, ¢lan
2. Porocevalec: vodja nadzora
Izvedenci: v postopku nadzora niso sodelovali
4. Ime nadzorovanega organa: Obcina Zirovnica, Breznica 3, 4274 Zirovnica, odgovorna
oseba je Zupan Leopold Pogacar
5. Predmet nadzora: Rekonstrukcija ceste in plo¢nik Breg-Moste
6. Cas nadzora: Nadzor je bil opravljen v ¢asu od dne 6. 5. 2019 do 28. 5. 2019

I. KRATEK POVZETEK

Nadzorni odbor je na podlagi Sklepa o najavi nadzora nad investicijo Rekonstrukcija ceste in
plo¢nik Breg-Moste opravil pregled poslovanja. Cilj je bil podati ugotovitve o pravilnosti



pastopkov poslovanja. Po podatkih zakljuénega ra¢una Obéine Zirovnica za leto 2018 je bilo v
prora¢unu 2018 za NRP OB192-14-006 namenjenih 235.700 EUR, realiziranih je bilo 229.711
EUR.

Pri pregledu dokumentacije NO ni ugotovil morebitnih nepravilnosti, je pa nadzorovani osebi
podal priporoéilo v zvezi z evidentiranjem dokumentov. Nejasnosti oz. dodatna vprasanja so
podana sproti v tem osnutku.

Il. UvOoD

1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Nadzorovani organ je Ob&ina Zirovnica, Breznica 3, 4274 Zirovnica in odgovorna oseba Zupan
Leopold Pogaéar. Obéina Zirovnica (v nadaljevanju ob¢ina) je samoupravna lokalna skupnost,
ustanovljena z zakonom na obmod&ju naselij: Breg, Breznica, Doslov¢e, Moste, Rodine, Selo
pri Zirovnici, Smoku¢, Vrba, Zabreznica in Zirovnica. Kljuéni organi ob&ine so obcinski svet,
fupan, podiupan, nadzorni odbor, dve komisiji in trije odbori. V ob¢ini deluje tudi 10 vaskih
odborov, ki so posvetovalna telesa obcinskega sveta. S tem je omogoceno, da so vsa naselja
zastopana in vkljuéena v delovanje ob&ine. Stevilo zaposlenih je 7. Sodelovali pri nadzoru:
Marija LuZnik, visja svetovalka za varstvo okolja, urbanizem in gospodarske javne sluzbe, ki
nam je pripravila vso potrebno dokumentacijo ter dokumente, ki smo jih prosili naknadno.

2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Statut Obgine Zirovnica in Poslovnik o delu Nadzornega odbora Obéine Zirovnica, Program
dela za leto 2019. Podrocje urejajo:

- Statut Obé&ine Zirovnica (Ur. list RS, 5t. 66/18)

- Zakon o javnih financah ZJF-UPB4 (Uradni list RS, 5t. 11/11 — uradno precisceno
besedilo, 14/13 — popr., 101/13, 55/15 — ZFisP, 96/15 — ZIPRS1617 in 13/18)

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94/07 — uradno preciseno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 — ZUJF, 14/15 — ZUUJFO, 11/18 — ZSPDSLS-1 in 30/18)

- Zakon o izvrievanju proracunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list
RS, §t. 80/16, 33/17,59/17 in 71/17 — ZIPRS1819)

- Zakljuéni raéun proraéuna Ob¢ine Zirovnica za leto 2018

- Poslovnik o delu Nadzornega odbora Obéine Zirovnica (Ur. list RS, §t. 57/2018)

- Pravilnik o obveznih sestavinah Nadzornega odbora ob&ine (Uradni list RS, 5t. 23/09)

- Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, 5t. 9/2018)

Datum in $tevilka sklepa o izvedbi nadzora: 2. 4. 2019, §t. : 011-0002/2018



3. Namen in cilj pregleda:

Podati ugotovitve o pravilnosti poslovanja ter smotrnosti porabe proracunskih sredstev. Na
izbranih proracunskih postavkah preveriti skladnost in pravilnost poslovanja ter namenskost
porabe.

4. Nacin dela:

Uporabljena je bila metoda skupnega sestanka in pregled narofene dokumentacije na
podlagi predhodno izbranih proracunskih postavk in izbranih kontnih kartic ter razgovor z
odgovorno osebo. V &asu nadzora je bila predloiena vsa zahtevana dokumentacija in
odgovorjeno na vsa vprasanja.

Nadzor nad izgradnjo investicije Rekonstrukcija ceste in plo¢nik Breg-Moste je obsegal
pregled javnega narodila in v okviru proraunskih postavk pregled naslednjih izbranih
kontnih postavk:

- KONTO 420801 - Investicijski nadzor (LOKAINZENIRING d.0.0.)
- KONTO 420402 - Rekonstrukcije in adaptacije (GORENJSKA GRADBENA DRUZBA d.d.)

lll. UGOTOVITVENI DEL

Pregledana dokumentacija:

- Sklep o zaletku postopku javnega narocila, narocnik: Obcina Zirovnica, datum: 1. 2.
2017, §tevilka 430-0001/2017

- Razpisna dokumentacija v zvezi javnega narocila izdana s strani Obcine Zirovnica,
datum, februar 2017

- Objava na Portalu javnih naro¢il o naro€ilu male vrednosti, st.: JN000764/2017-W01,
zdne 2. 2. 2017

- Poétna dokazila ponudnikov o prejetih ponudbah (DOMINVEST d.o.o., PROJEKT d.d.
NOVA GORICA, PROPLUS d.o.0., REGION d.o.o., LOKAINZENIRING d.o.0., DRI
upravljanje investicij d.o.0.)

- Zapisnik o javnem odpiranju ponudb $t. 430-000172017, datum 24. 2. 2017

- Ppotrdila iz kazenskih evidenc (PROPLUS d.o.0., REGION d.o.o., PROPLUS d.o.0.,
LOKAINZENIRING d.o0.0., DRI upravljanje investicij, d.o.0.), z dne 9. 3. 2017

- Koné&no porotilo o oddaji narotila 430-0001/2017, z dne 3. 5. 2017 in izboru
konénega dobavitelja

- Objava na portalu javnih narocil: Obvestilo o oddaji narocila male vrednosti St.
JNO00764/2017-X01, z dne 26. 4. 2017

- Pogodba z izvajalcem PGN-0081/2017 LOKAINZENIRING d.o.0., podpisana dne 30. 3.
2017

- Porotila o izvajanju strokovnega nadzora, z dne 18. 8. 2017 in 12. 9. 2017 od 01-2017
do 08-2017 ter 01/18 do 08/18



- Podpis pogodbe, izjava o lastnitvu ter garancija za dobro izvedbo, 5t. 430-
0001/2017, z dne 29. 3. 2017

- Vloga za izvedbo dodatnih del svetovalni inzeniring z dne 1. 10. 2018

- Pogajanja o izvedbi dodatnih del za svetovalni inZzeniring z dne 25. 10. 2018

- Pogodba za izvedbo inZeniring storitev pri obnovi primarnega vodovoda skozi naselje
Breg z dne 5. 11. 2018 PGN -0180/2018

- Aneks 1 k pogodbi PGN-0081/2017 podpisan z dne: 22. 6. 2017 — uravnava
spremembo placila

- Aneks 2 k pogodbi PGN -0081/2017 podpisan z dne 5. 11. 2018 — dopolnitev ponudbe

- Konéno porocilo strokovnega nadzora pri izvedbi projekta »Kanalizacija Breg«.

Na portalu Javnih naroéil je bila pregledano dosje javnega narocila 000764/2017, in sicer:
Naro&nik: OBCINA ZIROVNICA, Breznica 3, 4274 Zirovnica

Storitve: lzvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi projekta "Kanalizacija Breg"

ZIN-3: postopek narocila male vrednosti

Vrednost naro€ila (pogodbe in dodatki z DDV): 31.110,00 EUR

1. JNO00764/2017-WO01 - Obvestilo o naro¢ilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 2. 2. 2017

2. INO00764/2017-0DLO1 - Odloditev o oddaji oz. ne oddaji narodila, objavljeno dne 16. 3. 2017

3. JNO00764/2017-X01 - Obvestilo o oddaji narocila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26. 4.
2017

4. JNO0Q764/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26. 4. 2017

Opis izvajanja strokovnega nadzora pri izvedbi projekta "Kanalizacija Breg"

S strani zupana ob¢ine je bil dne 1. 2. 2017 izdan Sklep o zacetku postopku javnega narocila
male vrednosti za POGODBO O 1ZVAJANJU STROKOVNEGA NADZORA PRI [ZVEDBI PROJEKTA
»KANALIZACIJA BREG".

Merilo za izbiro ponudnika je bilo ekonomsko najugodnejSa ponudba, kot merilo se doloci
cena brez DDV ter delovne razmere ponudnika. Skupna ocenjena vrednost javnega narocila
je znadala 43.791,72 EUR brez DDV. Sredstva so bila zagotovljena v proratunu obcine
Zirovnica za leti 2017 in 2018, na proradunskih postavkah 1512 Fekalna kanalizacija, 1613
Vodovodno omreZje (investicije) in 1321 Obdinske ceste (investicije), konto 420801
Investicijski nadzor.

Na podlagi 47. ¢lena ZIN-3 so bila s strani obcine poslana vabila ponudnikom, da podajo
svojo pisno ponudbo za javno naroéilo gradnje po postopku oddaje narocila male vrednosti.
Narodilo je bilo dne 2. 2. 2017 objavljeno na Portalu javnih narodil pod st. JN000764/2017-
WO1. V dokumentaciji je naroénik dolo¢il, da ponudniki lahko oddajo ponudbe samo za
celotno javno narodilo, saj le-to ni razdeljeno na sklope.

Javno odpiranje ponudb je potekalo v petek 24. 2. 2017 ob 12:00, na naslovu narocnika. Na
odpiranju so bili navzoéi tudi predstavniki ponudnikov, ki so priloZili pooblastila. Vse prejete



ponudbe so bile pravodasne, v zaprtih ovojnicah in pravilno opremljene. Do 24. 2. 2017 (do
najkasneje oz. vkljuéno do 11:00 ure) je prispelo Sest ponudb:

DOMINVEST d.o.0. (konéna ponujena vrednost 19.500,00 EUR brez DDV).

PROJEKT d.d. NOVA GORICA (konéna ponujena vrednost 48.700,00 EUR brez DDV).
PROPLUS d.o.0. (konéna ponujena vrednost 33.500,00 EUR brez DDV).

REGION d.o.0. (kon¢na ponujena vrednost 23.850,00 EUR brez DDV).
LOKAINZENIRING d.0.0. (konéna ponujena vrednost 25.500,00 EUR brez DDV).

DRI upravljanje investicij d.o.o. (kon¢na ponujena vrednost 35.100,00 EUR brez DDV).

o g b e =

O javnem odpiranju ponudb je bil voden zapisnik o javnem odpiranju, ki se je predstavnikom
ponudnikov, ki so bili prisotni na odpiranju vro¢en neposredno, ostalim pa se je poslal
priporo¢eno po posti.

Na podlagi izvedenega postopka javnega razpisa za oddajo javnega narocila o izvajanju
strokovnega nadzora pri izvedbi projekta »kanalizacija Breg«, je bila izbrana ponudba
ponudnika LOKAINZENIRING d.o.0., za skupno kon¢no ponudbeno vrednost 31.110,00 EUR z
DDV. Ponudbe druib REGION d.o.0., PROJEKT d.d. NOVA GORICA in DOMINVEST d.o.o. je
narotnik izlodil, saj ponudbe niso bile dopustne (reference niso Dbile predlozene,
neizpolnjevanje pogojev glede zahtevanih referenc, previsoka koncna vrednost ponudbe).
Ponudbe druzb PROPLUS d.0.0., LOKAINZENIRING d.o.o0. in DRI upravljanje investicij d.o.0. so
bile dopustne. Med njimi se je izbralo tisto, ki je na podlagi merila za izbor ekonomsko
najugodnej$e ponudbe prejela najvecje Stevilo tock.

Obtina je na Portalu javnih naroéil objavila po zakljuénem izboru izvajalca Obvestilo o oddaji
narotila male vrednosti pod stevilko JNO00764/2017-X01, z dne 26. 4. 2017.

Z izbranim izvajalcem - LOKAINZENIRING d.o0.0., je bila z ob¢ino sklenjena Gradbena pogodba
Stevilka PGN-0081/2017. K tej pogodbi sta bila sklenjena dva aneksa. Aneks 1 je bil podpisan
dne 22. 6. 2017: sprememba vrednosti mese¢nega ratuna za maj 2017. Kot je bilo
pojasnjeno s strani nadzorovanega organa se je Aneks 1 sklenil, ker je strokovni nadzor po
pogodbi platan v % od izdane situacije izvajalca v vsakem mesecu. Ker je izvajalec v zacetku
skoraj dva meseca zamujal z deli, operativni sestanki in usklajevanja z drugimi dejavniki pri
izgradnji pa so potekali, je nadzor zaprosil za tak nacin izplacila za zacetni mesec.

Aneks 2, z dne 24. 10. 2018, kjer se je ponudba dopolnila. Aneks se je sklenil zaradi povisanja
strotkov nadzora zaradi podalj$anja roka izvedbe. Ker se je rok izvedbe gradbenih del
podaljial za 104 dni se je strodek strokovnega nadzora povecal za 58,49 EUR/dan x 104 dni,
to zna%a 6.082,96 EUR brez DDV. Nova vrednosti pogodbe iz 11. clena torej znasa: neto cena
v EUR 31.582,96 EUR + DDV 6.948,25 EUR = 38.531,25 EUR

Ugotovitve NO:

Vrednost pogodbe z izvajalcem LOKAINZENIRING d.o.0. iz 11. &lena je prvotno znasala
31.110,00 EUR z DDV, po sklenitvi Aneksa 2 se je vrednost povecala na 38.531,21 EUR z DDV,



v proraunu za leti 2017 in 2018 so bila zagotovljena sredstva v znesku 43.791,72 EUR brez
DDV.

Pregledali smo potek javnega narocila o izvajanju strokovnega nadzora pri izvedbi projekta,
izhiro izvajalca in konéni znesek izvajalca. Pri pregledu niso bile ugotovljene morebitne
nepravilnosti. Konéni znesek izvajalca strokovnega nadzora ne presega razpolozljivih
sredstev.

1. Vprasanje:

Naknadno smo prejeli tabelo (elektronska posta ga. Marija LuZnik z dne 14. 5. 2019),
»skupna rekapitulacija« Gorenjske gradbene druzbe d.d. in druZbe LokainZeniring d.o.o., kjer
so razbiti stroski. Iz te tabele razberemo, da je bil skupni strosek druzbe LokainZeniring d.o.o.,
33.147,80 EUR. V kon&nem porocilu strokovnega nadzora te druZbe pa je podatek o koncni
vrednosti pogodbenih del na podlagi dodatka st. 2 vrednost 31.582,96 EUR brez DDV.

Prosimo za obrazloZitev stroska 33.147,80 EUR iz te tabele.
Odgovor nadzorovane osebe:

Razlika med navedenim stroskom LokainZeniring d.o.0. in stroskom obcine je v DDV. Za
kanalizacijo in vodovod se DDV odbija, medtem ko se za cesto in javno razsvetljavo ne.

Ugotovitve in mnenje NO:
Odgovor nadzorovane osebe se upoiteva. Morebitne nepravilnosti niso bile ugotovljene.

V nadaljevanju je bil opravijen pregled $e naslednjih kontnih postavk in konéno porocilo:
1. Pregled konta 420801 — Investicijski nadzor (LOKAINZENIRING d.0.0.)

Radun &t. 7207270231: znesek ratuna je bil 3.514,33 EUR z DDV, dne 10. 1. 2018 je bilo
nakazano 887,22 EUR za investicijski nadzor.

Radun &. 7207280012: znesek racuna je bil 885,57 EUR z DDV, od tega je bilo knjizeno za
investicijski nadzor 541,39 EUR Z DDV.

Racun &. 7207280027: znesek rac¢una je bil 1.531,45 EUR z DDV, od tega je bilo knjizeno za
investicijski nadzor 877,62 EUR Z DDV.

Ugotovitve NO:

Stro¢ki nadzora se razdelijo glede na visino gradbenih del. V letu 2018 je bilo na
investicijskem projektu OB192-14-0006 za Investicijski nadzor realiziranih 5.163,78 EUR.
Morebitne nepravilnosti niso bile ugotovljene.

2. Vprasanje:

Dne 11. 12. 2017 je bil s strani podjetja LokainZeniring d.o.o0. izdan racun 72072570231 za
storitve strokovnega nadzora v vrednosti 3.514,33 EUR z DDV. Po potrdilu UJP-a o bremenitvi



podraduna je razvidno, da je bil 10. 1. 2018 ta racun placan. Iz kartice financnega
knjigovodstva za rekonstrukcijo ceste in ploénik Breg-Moste, konto 420801-investicijski
nadzor je pod enako Stevilko racuna vrednost 887,22 EUR.

Zanima nas kateri kontrolni mehanizem ste uporabili oz. po kateri osnovi ste potrjevali
prejete fakture s strani podjetja LokainZeniring d.o.o. (osnova za izracun zneska 3.514,33
EUR, raéun 72072570231). Prosimo za predloZitev kalkulacije.

Odgovor nadzorovane osebe:

Razlika med izstavljenim radunom LokainZeniring d.o.o. in kartico finanénega knjigovodstva
je v tem, da podjetje izstavi rafun za celoten nadzor. Omenjeni znesek predstavlja delez
nadzora, ki je odpadel na vodovod. Celoten znesek je bil razdeljen na cesto (901,57 EUR),
kanalizacijo (1.662,26 EUR), vodovod (887,22 EUR) in na javno razsvetljavo (63,28 EUR).

Ugotovitve NO:

Morebitne nepravilnosti niso bile ugotovljene.

2. Pregled konta 420402 - Rekonstrukcije in adaptacije (GORENJSKA GRADBENA
DRUZBA d.d.) PR 182533, raéun $t.: 010-185112

Pregled konéhe situacije 5t. 758/2018, del izvrienih v mesecu decembru 2018 na gradbenem
objektu »Obn!ova vodovoda in ceste z meteorno kanalizacijo ter cestno razsvetljavo na Bregu
pri Zirovnici«. Pregledali smo izpladila glede na situacije, kumulativna vrednost znasa

683.935,94 EUR brez DDV.
Ugotovitve NO:

Morebitne nepravilnosti niso bile ugotovljene.

3. Pregled konénega poroéila strokovnega nadzora pri izvedbi projekta »kanalizacija
Breg«

Pregledali smo konéno poroéilo o strokovnem nadzoru pri izvedbi projekta »Kanalizacija
Breg« z dne 17. 5. 2019, izvajalca LOKAINZENIRING d.o.0. Konéna situacija $t. 758/2018
(obnova vodovoda in ceste z meteorno kanalizacijo ter cestno razsvetljavo na Bregu) je v
kumulativni vrednosti znaala 683.935,94 eur brez DDV. Za izvedbo strokovnega nadzora
(pogodba $t. 430-0001/2017) je konéna vrednost skupaj z aneksom 1 in 2 znasala 31.582,96
eur brez DDV, z DDV pa 38.531,25 eur.

Ugotovitve NO:

Morebitne nepravilnosti niso bile ugotovljene.



4. Pregled zadeve 351-0017/2016

Pregled dovoljenja o izro€itvi v neomejeno uporabo obcinske ceste. Opravljen je bil
komisijski pregled, dokument z dne 17. 4. 2019. V dovoljenju je zapisano, da so dela
opravljena v skladu z zakonodajo in pravili stroke, brez vecjih pomanjkljivosti, zato so bili
mnenja, da je obcinska cesta varna za predajo v uporabo.

Ugotovitve NO:

V zapisniku pod zaporedno §t. 70, z dne 16. 4. 2019 (iz popisa spisa), manjka podpis
odgovorne osebe »za projektanta«. Morebitne nepravilnosti niso bile ugotovljene.

3. Vprasanje:

Ali je izvajalec odpravil pomanjkijivosti, kot je zapisano v zapisniku o primopredaji z dne 29. 3.
2019 (ropot LTZ pokrovov jaskov), katere bi morale biti odpravljene do 8. 5. 20197

Odgovor nadzorovane osebe:

»Obvestam, da smo konec aprila sanirali ropot pokrovov na Bregu. Sanacija je bila izvedena
s strani nasega dobavitelja z nacinom, ki ga je opisal Zze v dopisu decembra lani (specialna,
za to namenjena dvokomponentna tesnilna masa nemskega proizvajalca "Beck”). Pokrovi so
bili vegkrat "prevoZeni" in ropotajoci (kovinski zvok), kot receno, saniran.

Hkrati smo v aprilu opravili tudi prevzem del izvedenih z narocnikom Telekom Slovenije, za
katerega smo tudi izvajali dela na Bregu. Pri Telekomu smo pokrove zgolj vgrajeval,
dobavljali so nam jih oni. Predstavnika Telekoma (g. Willewaldta) sem opozoril, da je lahko
tudi pri njihovih pokrovih problem ropota. Stopil je v kontakt z njihovim dobaviteljem. Tako
smo tudi pri njihovih pokrovih dodali manjkajoa ali zamenjali poSkodovana tesnila
(protihrupne vlozke), adistili okvirje, itd... in odpravili moZnost posledic, ki bi nastale po nasi
krivdi zaradi nepravilne vgradnje. Namestitev tesnil in sanacija pokrovov je bila izvedena
skladno z navedili njihovega dobavitelja, z originalnimi protihrupnimi tesnili, ki nam jih je
preko g. Willewaldta posredoval g. TrZan, ki je na Telekomu zaposlen na tem podrociu
(nabavo pokrovov) in hkrati tudi ob&an Brega.«

Po posredovanem sporotilu, je prispelo na Obdino Zirovnica $e nekaj reklamacij ob&anov
glede ropota pokrovov. Izveden je bil ponoven ogled in naknadno bodo sanirani dodatni
jaski. Zal v celoti hrupa, zaradi »dihanja« pokrovov ni mogo€e v nobenem primeru odpraviti,
se pa z zgoraj navedenimi ukrepi zvok pokrova ublaZi oz. stisa.

Ugotovitve NO:
Morebitne nepravilnosti niso bile ugotovljene.
Priporodilo:

Glede na Uredbo o upravnem poslovanju (Uradni list RS 5t. 9/2018, 6. ¢len), se vse vhodne in
izhodne dokumente oznatuje z zaporednimi Stevilkami. Stevilka dokumenta je namrec
evidentna oznaka dokumenta, ki je sestavljena iz $tevilke zadeve in zaporedne Stevilke
dokumenta v okviru zadeve. Pri oznacevanju dokumentov smo zasledili, da na vhodnih in
izhodnih dokumentih ni zaporednih 3tevilk (v popisu spisa so in na samih dokumentih so
napisane ro¢no). Takien naéin omogoca lazji pregled in nadzor nad dokumenti.
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IV. ZAKUUCEK

Vprasanja in nejasnosti, ki smo jih omenjali v osnutku porocila, so bila pojasnjena v odzivhem
porocilu, ki smo ga prejeli v roku od nadzorovane osebe. Odgovori nadzorovane osebe so
dodani v kon¢nem poroéilu. O navedbah nadzorovane osebe se je nadzorni odbor opredelil
na svoji seji dne 12. 6. 2019 in sprejel mnenja in stalisca, kot so razvidna iz vsehine porocila.
Nismo zasledili nepravilnosti.

Dokumentacija o investicijskim projektu »Rekonstrukcija ceste in plo¢nik Breg-Moste« je
dokaj obsirna in vcasih tezko pregledna. Investicija v plocnik je potekala vzporedno z
izgradnjo kanalizacije Breg. Dela so potekala kot dela v javno korist, brez gradbenega
dovoljenja, infrastruktura je bila dana v uporabo po komisijskem ogledu.

Osnutek porodila vsebuje vse potrebne sestavine v skladu z zakonodajo in se poslje
nadzorovani osebi v seznanitev.

Clani NO:

1. Damjana Tavé&ar Panjtar W
2. Bojan Vene ”

‘g
3. Andraz Staric %‘1
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