

**POROČILO ŽUPANA ZA 10. SEJO OBČINSKEGA SVETA  
(skladno z določili 103. člena Poslovnika občinskega sveta)**

**1. REALIZIRANI SKLEPI, KI IZHAJAJO IZ 8. REDNE SEJE:**

Akti za katere je to potrebno, so bili objavljeni v Ur.l. RS št. 47/2024 dne 7.6.2024 in št. 52/2024 dne 21.6.2024

**S K L E P ŠTEV. 77  
9. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA z dne 30. maja 2024, točke  
1. Potrditev zapisnika 8. redne seje občinskega sveta**

**Potrdi se zapisnik 8. redne seje občinskega sveta.**

**S K L E P ŠTEV. 78  
9. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA z dne 30. maja 2024, točke  
2. Predlog Odloka o spremembah odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Žirovnica  
Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Žirovnica.**

Poslati:

- Občinska uprava, Monika Kusterle

**S K L E P ŠTEV. 79  
9. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA z dne 30. maja 2024, točke  
3. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Žirovnica  
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica.**

Poslati:

- Občinska uprava, Saša Tribušon
- Realis d.o.o., Ljubljanska cesta 33, 1236 Trzin

**S K L E P ŠTEV. 80  
9. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA z dne 30. maja 2024, točke  
4. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica**

**Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih občine Žirovnica**

Poslati:

- Občinska uprava, Saša Tribušon

## S K L E P Š T E V. 81

9. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA z dne 30. maja 2024, točke

### 8. Volitve in imenovanja: Predlog za imenovanje člana sveta območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Jesenice

**Za predstavnika v svet območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Jesenice se imenuje Jerneja Stres, Žirovnica.**

Poslati:

- Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
- Jerneja Stres,
- Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, OI Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 3 b, 4270 Jesenice

## 2. DVIG ZAPORNIC V SMERI ZELENICE

Glede opozorila občinskega svetnika g. Vitomirja Pretnarja, na zadnji 9. redni seji OS, da sem dolžan še poročilo kolikokrat sem omogočil brezplačen prehod skozi zapornice, dajem naslednje pojasnilo:

V letošnjem letu sem na podlagi prošenj in v skladu z določili 11.člena Sklepa o določitvi parkirnih površin in gozdnih cest, višine parkirnine in odškodnine za uporabo gozdnih cest in dovolilnic za vozila (Ur.l.RS št.61/2023 z dne 2.6.2023) odobril dvig zapornice v smeri Zelenice za potrebe šoda občanov ob 1. maju pri Domu pri izviru Završnice, na podlagi ustnega zaprosila vodstva PD Žirovnica, torej 1.5.2024 in na podlagi spodnje prošnje iz OŠ Žirovnica.



tor. 14.05.2024 07:06

IRENA BOHINEC <irena.bohinec@siol.com>

Planinski tabori OŠ Žirovnica - zapornica za gozdno cesto

Za Župan Leopold Pogačar

Odstranili smo dodatne prelome vrstice v tem sporočilu.

Spoštovani,

tudi letos bomo v sklopu planinskih krožkov OŠ Žirovnica izvedli 3 planinske taborne v Domu pri izviru Završnice v Zelenici.

Ker starši prvi dan tabora pripeljejo otroke do Smokuškega mostu oz. na Smokuško planino, zadnji dan pa jih pridejo iskat k Domu, prosimo, če je v spodnjih terminih lahko zapornica za gozdno cesto dvignjena.

Termini:

24. 5. - od 16.00 do 17.00 ure

26. 5. - od 10.00 do 13.00 ure

31. 5. - od 16.00 do 17.00 ure

2. 6. - od 10.00 do 13.00 ure

7. 6. - od 16.00 do 17.00 ure

9. 6. - od 10.00 do 13.00 ure

Hvala za pomoč in lep pozdrav,  
Irena Bohinec, mentorji in vodniki PD Žirovnica.

V smeri Valvazorja pa sem na podlagi prošnje župana Občine Radovljice omogočil prehod pohodnikom tradicionalnega pohoda večno mladih iz Radovljice, v soboto 31.8.2024, med 06.15 in 07.30 uro.

Enako je bilo tudi v letu 2023.

### 3. INVESTICIJE IN PROJEKTI

V času med počitnicami smo zaključili nekatere projekte, nekatere pa začeli na novo.

- Vstopna točka v Doslovčah:

Gradnja novega parkirišča se je v prvih dneh julija zaključila. Poleg parkirišča za pet osebnih avtomobilov in avtobus so na tako imenovani vstopni točki urejene površine za pešce, kolesarje in ostale uporabnike s klopmi, stojali za kolesa, pitnikom, koši za ločeno zbiranje odpadkov in dehidracijskim straniščem. Ob parkirišču je vse pripravljeno tudi za ureditev novega avtobusnega postajališča z nadstrešnico. Vrednost investicije je znašala 191.501,13 eur z DDV od tega bomo prejeli 80.224,00 eur sredstev iz razpisa razpisa MGTŠ.



- Pločnik Rodine:

Zaključili z gradnjo pločnika Rodine. Vrednost investicije (pločnik, ograje in javna razsvetljava) je znašala 69.869,64 eur.




Za oba projekta smo v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja.

Zaključili smo s sanacijo ceste in infrastrukture v grabnu v Mostah (ujma 2023). Pogodbena vrednost je znašala 554.208 eur, končen strošek pa je znašal nekaj manj in sicer 422.621 eur.

Stanje ob ujmi in ob sanaciji:





- Pričeli smo z drugim delom obnove po ujmi in sicer novogradnja mostu v Mostah:

Gradnja mostu, ocenjena na 235 tisoč evrov, predstavlja 1. fazo obnovitvenih del, v 2. in 3. fazi bosta sanirana oporni zid in cesta. Skupna vrednost del je 1,5 milijona evrov, ki jih bo občina pridobila iz državnega proračuna v okviru sredstev za odpravo posledic poplav. Izvajalec del je podjetje Euro grad Ljubljana, 2. in 3. faza ( o faznosti projekta sem vam že poročal pred časom) bosta potekali še v prihodnjem letu.



- Obvoznica Vrba

V času priprave tega poročila čakamo na pravnomočnost gradbenega dovoljenja, kajti zadnji hip se je eden od občanov iz Vrbe prijavil na UE Jesenice, kot stranka v postopku in s tem podaljšal čas pridobitve GD. Kasneje se je po sestanku z občinsko upravo sicer odločil in odtopil od tega.

Da pa bi čim manj izgubljali čas, smo izvedli javni razpis za izbiro izvajalca. Izbrana je bila GGD iz Kranja, ki je za izgradnjo **ponudilo 2.071.627,28 eur z DDV**. Projektantska ocena pa je **bila 3.200.00,00 eur z DDV**. Tako smo lahko zelo zadovoljni s pridobljeno ponudbo. Dne 22.8. smo izvedli uvodni sestanek z vsemi deležniki. Na tem sestanku je bila predana vsa potrebna dokumentacija,

Predaja dokumentacije:

Izvajalcu so bili predani trije izvodi projektne dokumentacije PZI za projekt Izgradnja obvoznice Vrba.

Osnovni terminski podatki:

Pričetek del: Izvajalec predstavi, da bi lahko z deli pričel v drugi polovici meseca oktobra. Naročnik bo naveden predlog obravnaval ter svojo odločitev podal naknadno.

Izdelava dokumentacije:

Izvajalec naj v času pred uvedbo v delo preuči sam projekt ter uredi vse potrebno za pričetek gradbišča. Najkasneje do uvedbe del naj izvajalec poda načrt organizacije gradbišča, predvsem glede vodenja prometa, usklajeno s tehnologijo gradnje. Najkasneje do pričetka del naj izvajalec pripravi vso dokumentacijo, ki je potrebna za gradbišče (TEE s terminskim planom, ekonomskim planom, ter predvidenimi materiali).

Pričetek del:

Investitor poudari, da bo gradbeno dovoljenje pravnomočno v kratkem. Glede na navedeno naj investitor o izdaji gradbenega dovoljenja ter o njegovi pravnomočnosti obvešča izvajalca in nadzor. Prav tako je potrebno urediti obe prijavi (prijava pričetka gradnje na UE in prijava gradnje na IRSD) pred pričetkom del.

Ostali podatki:

Investitor opozarja, da po navedeni cesti poteka obstoječ promet (potrebno prilagoditi način gradnje ter vodenje prometa - krožišče). Prav tako opozarja investitor na šolske prevoze, ki morajo biti nemoteni oz. usklajeni z gradnjo ter predvsem varnost otrok.

Investitor poda možne lokacije za začasne deponije materiala. Hkrati naj izvajalec skladno s pripravo organizacije gradbišča preveri, če mu katera izmed teh ustreza oz. poda svoj predlog.

Izvajalcu je bila predstavljena faznost gradnje, kot tudi faznost pridobivanja gradbenega dovoljenja. S tem je izvajalec seznanjen.

Varstvo pri delu:

Varnostni načrt je narejen in bo predaj izvajalcu. Koordinacije varstva in zdravja pri delu bodo potekale tedensko. Koordinator za varstvo pri delu opozarja, da mora biti gradbišče tudi s tega naslova vodeno strokovno in skladno s predpisi.

Redni koordinacijski sestanki:

Redni koordinacijski sestanki bodo po uvedbi v delo potekali tedensko, ko se bo dejansko gradnja pričela.

Seznam prisotnih na sestanku:

Sebastijan Zupan – podžupan (investitor)  
Saša Tribušon – vodja investicije (investitor)  
Jan Hlade – Planing biro (nadzor)  
Janez Žura – CE DESIGN d.o.o. (projektant)  
Grega Mihelič – GRETEAM d.o.o. (KVPD)  
Bojan Markovič – GGD d.d. (izvajalec)  
Almik Sarkić - GGD d.d. (izvajalec)

- Glenca

Pričeli smo s projektom obnove infrastrukture v SSC Glenca, vrednost del znaša 54.440,00 eur (vzporedna infrastruktura, kanalizacijski priključek, oporni zidovi, stopnice itd). Uspeli smo pridobiti sredstva tudi na razpisu MGTŠ.

Ostale zadeve:

- Pripravlja se različna dokumentacija za projekte :
  - Nadgradnja zdravstvene postaje na Selu pri Žirovnici
  - Postavitev sončne elektrarne na streho OŠ Žirovnica (prijava tudi na razpis za sofinanciranje)
  - Nadgradnja osnovne šole (novi prostori)
  - OPPN Selo
  - Spremembe OPN
  - OPPN Rodine
  - Projekt za obnovo ceste Rodine v smeri cesarske ceste -meja z občini Radovljica
  - Odlok urejenosti naselij in krajine in sicer za naselja Vrba
  - Projektna naloga za vzpostavitev AP ob RC (pri vstopni točki Doslovče-parkirišče)

#### 4. RAZNO

- Sam ali s podžupanom sva se udeležila raznih prireditev, dogodkov, sestankov, koordinacije županov, občinskih proslav ipd. Podrobnosti objavljene na spletni strani občine, FB profilu ali občinskih novicah,
- Redno poročal na radiju Triglav o delovanju občine in ostalih zanimivostih ali dogodkih.
- Zapisniki sestankov koordinacij županov Zg. Gorenjske so dostopni na tej povezavi: <https://www.ragor.si/vsi-projekti/aktualni-projekti/koordinacija-zupanov/>

Breznica 4. 9. 2024

Leopold POGAČAR  
ŽUPAN

## DELO V DRŽAVNEM SVETU



REPUBLIKA SLOVENIJA  
DRŽAVNI SVET

Državni svetnik  
Leopold Pogačar

### IZVLEČEK IZ DELA IN AKTIVNOSTI

V tem času sem se udeleževal sej komisij in sej DS.

Na spodnjih povezavah so zapisniki sej in komisij DS iz katerega konkretno izhaja tudi moje delo in angažma.

#### DRŽAVNI SVET

<https://www.ds-rs.si/sl/delo-drzavnega-sveta/redne-seje>

<https://www.ds-rs.si/sl/delo-drzavnega-sveta/izredne-seje>

#### KOMISIJA

<https://www.ds-rs.si/sl/dogodki/30-seja-komisije-za-lokalno-samoupravo-regionalni-razvoj>

<https://www.ds-rs.si/sl/dogodki/13-izredna-seja-komisije-drzavnega-sveta-za-gospodarstvo-obrt-turizem-finance>

<https://www.ds-rs.si/sl/dogodki/8-izredna-seja-komisije-za-lokalno-samoupravo-regionalni-razvoj>

<https://www.ds-rs.si/sl/dogodki/13-izredna-seja-komisije-drzavnega-sveta-za-gospodarstvo-obrt-turizem-finance>

<https://www.ds-rs.si/sl/dogodki/8-izredna-seja-komisije-za-lokalno-samoupravo-regionalni-razvoj>

<https://www.ds-rs.si/sl/dogodki/31-seja-komisije-za-lokalno-samoupravo-regionalni-razvoj>

<https://www.ds-rs.si/sl/dogodki/9-izredna-seja-komisije-za-lokalno-samoupravo-regionalni-razvoj>

<https://www.ds-rs.si/sl/dogodki/10-izredna-seja-komisije-za-lokalno-samoupravo-regionalni-razvoj>

<https://www.ds-rs.si/sl/dogodki/32-seja-komisije-za-lokalno-samoupravo-regionalni-razvoj>

Leopold Pogačar, državni svetnik

Žirovnica 10.9.2024