OBCINA ZIROVNICA

Breznica 3, 4274 Zirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109

NADZORNI ODBOR

Stevilka: 011-0002/2018-82
Datum: 15.1.2021

OBCINA ZIROVNICA
BREZNICA 3
4274 ZIROVNICA

ZADEVA: Koncno porocilo
Spostovani,

V prilogi vam posiljamo Kon¢no poroCilo o opravijenem nadzoru PRESTAVITEV DELA GOZDNE CESTE
PROTI VALVAZORJU, ki ga je Nadzorni odbor Obéine Zirovnica sprejel na svoji 10. seji dne 14.1.2021.

S spostovanjem.

Pripravila:
Petra Zvan, univ.dipl.ekon.
el iy D
QAL
Damjana Tavcar Panjtar, dipl.ekon.
Predsednica

Poslati:
- Obdina Zirovnica, ob¢inski svet
- Obtina Zirovnica, Zupan Leopold Pogacar
- spis




OBCINA ZIROVNICA

Breznica 3, 4274 Zirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109
NADZORNI ODBOR

Stevilka: 011-0002/2018-78
Datum: 14. 1. 2021

Na podlagi 39. ¢lena Statuta ob¢ine Zirovnica (Uradni list RS, $t. 66/2018) in 38. &lena Poslovnika
Nadzornega odbora Ob¢ine Zirovnica (Uradni list RS, §t. 57/2018) je Nadzorni odbor obéine Zirovnica
dne 14.1.2021 sprejel

KONCNO POROCILO
o opraviljenem nadzoru
PRESTAVITEV DELA GOZDNE CESTE PROTI VALVAZORIJU

1. Nadzorni odbor v sestavi:
1. Damjana Tavcar Panjtar, predsednica odbora in vodja nadzora
2. Bojan Vene, ¢lan,
3. Andraz Stari¢, ¢lan

2. Porocevalec: vodja nadzora
3. lzvedenci: v postopku nadzora niso sodelovali

4. Ime nadzorovanega organa: Ob&ina Zirovnica, Breznica 3, 4274 Zirovnica, odgovorna oseba
je Leopold Pogacar, Zupan

5. Predmet nadzora: V okviru PP 1131 — VZDRZEVANIJE GOZDNIH CEST, nadzor nad
PRESTAVITVIJO DELA GOZDNE CESTE PROTI VALVAZORIU, v letu 2019 in 2020, navezava na
projekte v okviru NRP: 0B192-17-0002

6. Cas nadzora: Nadzor je bil opravljen v ¢asu od 15. 10. 2020 do 30. 11. 2020
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KONCNO POROCILO
PRESTAVITEV DELA GOZDNE CESTE PROTI VALVAZORJU

I.  KRATEK POVZETEK POROCILA O IZVEDENEM NADZORU

Na podlagi 33. ¢lena Statuta obgine Zirovnica, 6. ¢lena Poslovnika Nadzornega odbora obtine Zirovnica
in na podlagi Sklepa 3t. 011-0002/2018-70 o uvedbi nadzora z dne 8. 10. 2020, je Nadzorni odbor (v
nadaljevanju: NO) obéine Zirovnica izvedel nadzor nad prestavitvijo dela gozdne ceste proti Valvazorju,
v letu 2019 in letu 2020. Cilj nadzora je bil preveriti skladnost, pravilnost poslovanja, namenskost ter
smotrnost porabe proralunskih sredstev. Prav tako je nadzor obsegal pregled sklenjenih pogodb,
zapisnikov, ob¢inskih predpisov in odlokov.

Zakljucek izvedbe del se je zaradi neugodnih vremenskih razmer v jesenskih mesecih leta 2019 prestavil
na pomladne mesece v letu 2020. Zato smo ¢lani NO poleg nadzora za leto 2019 vkljugili v nadzor tudi
porabo proracunskih sredstev v letu 2020.

il. UvoD

1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Nadzorovani organ je Ob¢ina Zirovnica, Breznica 3, 4274 Zirovnica in odgovorna oseba Zupan Leopold
Pogacar. Obgina Zirovnica je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na obmodju
naselij: Breg, Breznica, Doslovée, Moste, Rodine, Selo pri Zirovnici, Smoku¢, Vrba, Zabreznica in
Zirovnica. Klju¢ni organi obtine so obtinski svet, upan, podzupan, nadzorni odbor, dve komisiji in trije
odbori. Stevilo zaposlenih je 7. V obéini deluje deset VO, ki so posvetovalna telesa obcinskega sveta in
so bili ustanovljeni na podlagi 31. ¢lena Statuta obé&ine Zirovnica. S tem je omogoéeno, da so vsa naselja
zastopana in vkljuena v delovanje obgine. Sodelovali pri nadzoru: Petra Zvan, vi§ja svetovalka
druzbene dejavnosti, gospodarstvo in finance, ki nam je pripravila vso potrebno dokumentacijo ter
dokumente, za katere smo prosili naknadno in odgovorila na nada dodatna vpra3anja.

2. Uporabljene pravne podlage za izvedbo nadzora, dokumenti in informacije

Ve

e Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, §t. 94/07 — uradno pretié¢eno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 — ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 —ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 — ZIUZEOP-A in
80/20 — ZIUOOPE)

e Zakon o izvrSevanju proracunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 - ZIPRS1819 (Ur. list
RS, $t. 71/17, 13/18 - ZJF-H, 83/18 in 19/19)

e Zakon o izvrSevanju proratunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 - ZIPRS2021 (Uradni
list RS, $t. 75/19, 61/20 — ZDLGPE in 133/20)

e Zakon o financiranju obcin (Uradni list RS, $t. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 — ZUUJFO, 71/17,
21/18 — popr. in 80/20 — ZIUOOPE)

e Zakon o javnih financah ZJF-UPB4 (Ur. list RS, §t. 11/11 — uradno preéidéeno besedilo, 14/13 —
popr., 101/13, 55/15 — ZFisP, 96/15 — ZIPRS1617 in 13/18)

e Zakon o racunovodstvu (Uradni list RS, §t. 23/99, 30/02 — ZJF-C in 114/06 — ZUE)

e Pravilnik o postopkih za izvrSevanje prora¢una Republike Slovenije (Uradni list RS, $t. 50/07,
61/08, 99/09 — ZIPRS1011, 3/13 in 81/16)Pravilnik o enotnem kontnem nacrtu za proracun,
proraunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, §t. 112/09, 58/10,
104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19)

e Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znacaja (Uradni list RS, 3t.

24/16)

Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, $t. 9/18 in 14/20)

Statut ob&ine Zirovnica (Ur. list RS, §t. 66/18)

Poslovnik obéinskega sveta obéine Zirovnica (Ur. List RS, §t. 14/2019)

Pravilnik o obveznih sestavinah porocila nadzornega odbora ob¢ine (Uradni list RS, §t. 23/09)




KONCNO POROCILO
PRESTAVITEV DELA GOZDNE CESTE PROTI VALVAZORJU

3.

Poslovnik Nadzornega odbora ob¢ine Zirovnica (Uradni list RS, &. 57/18)

Pravilnik o raéunovodstvu v obgini Zirovnica

Odlok o proraéunu obéine Zirovnica za leto 2019 (Uradni list RS, t. 3/19)

Odlok o rebalansu prorauna obgine Zirovnica za leto 2019 (Uradni list RS, &t. 36/19)
Odlok o prora¢unu obgine Zirovnica za leto 2020 (Uradni list RS, &t. 81/19)

Odlok o rebalansu proratuna Ob¢ine Zirovnica za leto 2020 (Uradni list RS, $t. 93/20)
Letno porocilo obéine Zirovnica za leto 2019

Zakljuéni ratun proraguna obéina Zirovnica za leto 2019

Namen in cilj pregleda

Cilj nadzora je bil preveriti zakonitost in smotrnost porabe proralunskih sredstev za prestavitev dela
gozdne ceste proti Valvazorju v letu 2019 in 2020 tako, da se je preverilo:

4.

formalno ureditev

skladnost finan¢nega poslovanja s proraéunom organa za leto 2019 in 2020

popolnost in zakonitost izdatkov ter transparentnost poslovanja

na izbrani proraCunski postavki preveriti skladnost in pravilnost poslovanja ter namenskost
porabe

Nacin dela

Uporabljena je bila metoda skupnega sestanka in pregled narotene dokumentacije na podlagi
predhodno izbranih proracunskih postavk in izbranih kontnih kartic ter razgovor z odgovorno osebo. V
¢asu nadzora je bila predloZena vsa zahtevana dokumentacija.

Nadzor je obsegal pregled:

Dopisa med ob¢ino Zirovnica z Zavodom za gozdove Slovenije, z dne 3. 8. 2017 in 23. 8. 2017
Dokumenta identifikacije investicijskega projekta, z dne 8. 12. 2017

Zapisnika terenskega ogleda nove trase gozdne ceste proti Valvazorju, z dne 23. 5. 2018 in 22.
11.2018

Zapisnik predstavitve predloga nove trase gozdne ceste proti Valvazorju, z dne 28. 1. 2019
Soglasje Zavoda za gozdove Slovenije, OE Bled, za poseg v gozd in gozdni prostor

Ponudba (predracun) GG Bled, §t. 46-19GR z dne 13. 8. 2019

Pogodba z GG Bled o izvedbi gradbenih del, $t. PGN-0239/2019, z dne 7. 10. 2019

Aneks §t. 1 h gradbeni pogodbi $t. PGN-0239/2019, z dne 8. 12. 2019

Pogodba z GG Bled, za izdelavo projektne dokumentacije, $t. PGN-174/2018, z dne 24. 10. 2018
Aneks 3t. 1 in 2 k pogodbi za izdelavo projektne dokumentacije, z dne 7. 1. 2019 in 7. 5. 2019
Projektna in tehni¢na dokumentacija (Projekt za izvedbo — PZI $t. 1/2019 - april 2019, naért s
podro¢ja tehnologije $t. 1/2019, nacrt s podrodja geodezije §t. 104/2018 in naért s podroéja
elektrotehnike $t. 8032-7E1 — november 2019)

Zapisnik o uvedbi v delo z izvajalcem GG Bled, z dne 8. 10. 2019

Zapisnik o prevzemu izvedenih del z izvajalcem GG Bled, z dne 17. 12. 2019

Zapisnik Ingline plus d.o.0. 0 konénem obraunu in primopredaji izvedenih del za objekt, z dne
22.4.2020

Obracdunska situacija podjetja GG Bled

Prejeti racuni GG Bled d.o.o., Ingline plus d.o.0., Sklada kmetijskih zemlji$¢ in gozdov RS,
Greteam d.o0.0. in Geosfera d.o.o0.

Ponudba podjetja Ingline plus d.o.o0.,

Ponudba podjetja GRETEAM d.o.0., $t. P/188/2019 z dne 7. 10. 2019

Pogodba o sluZnosti §t. 47821-768/2019, Sklada kmetijskih zemlji$¢ in gozdov RS

Izdane narocilnice in kartice finan¢nega knjigovodstva za NRP 0B192-17-002 (leto 2019, 2020).
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KONCNO POROCILO
PRESTAVITEV DELA GOZDNE CESTE PROTI VALVAZORIJU

lil. UGOTOVITVENI DEL

1. Analiza stanja

Gozdna cesta z oznako 02192 ( Zavr3nica — Valvazor) povezuje dolino Zavrinice z Valvazorjevim domom
pod Stolom, Zabresko in Zirovniko planino. V spodnjem delu je gozdna cesta potekala preko zemljiiéa
parc. $t. 933/1 k.o. Zirovnica, ki je v lasti Agrarne skupnosti Zirovnica — Moste in je v naravi razdeljevala
padnik na dva dela. Cilj projekta je bila urejena cestna povezava med dolino Zavrinice in Valvazorjem
v spodnjem delu ceste, kjer je urejeno javno parkiri$¢e in ohranitev celovitosti panika.

Obgina Zirovnica je pridobila soglasje za prestavitev ceste od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Direktorata za gozdove, lovstvo in ribiStvo - Sektorja za gozdarstvo. Prav tako je Obtina
Zirovnica pridobila pozitivno mnenje Zavoda za gozdove Slovenije. Ob¢ina je pridobila tudi soglasja
lastnikov sosednjih parcel. Za gradnjo ni bilo potrebnega gradbenega dovoljenja, saj je projekt po
kriterijih Uredbe o razvrS¢anju objektov (Uradni list RS, §t.37/18), enostaven. Po veljavnem
gradbenem zakonu pa izhaja, da za enostavne objekte gradbeno dovoljenje ni potrebno.

Na podlagi lokacijske informacije $t. 3501 -0004/2018 je bilo potrebno pridobiti 3e soglasja od Direkcije
RS za vode, Elekira Gorenjske, Ob¢ine Zirovnica in Zavoda za gozdove OE BLED.

Ugotovitev: Vsa soglasja so bila pridobljena.

2. Vrednost investicije:

Investicija je razdeljena v dva sklopa. Prvi sklop zajema izdelavo Elaborata nielnic in projekta
prestavitve gozdne ceste. V ta namen so bila v proradunu 2018 namenjena sredstva v vi$ini 10.000 EUR
na postavki 0B192-17-0002 (131 VZDRZEVANJE GOZDNIH CEST). Drugi sklop zajema izvedbo gradbenih
del in strokovni nadzor gradnje. V ta namen je bilo v proradunu za leto 2019 planirano, na postavki
0OB192-17-0002, PRESTAVITEV DELA GOZDNE CESTE PROTI VALVAZORIJU, 50.000 EUR.

3. Dinamika izvedbe projekta

e {zdelava Elaborata nicelnic in projekta prestavitve gozdne ceste, vrednost: 10.000 EUR

e Gradnja in nadzor gradbenih del, vrednost: 50.000 EUR

Terminski plan projekta

Izvedba Izbira Projekt - -
= . Gradbeno Izbira : Pregled in
elaborata izvajalca za prestavitve e L Gradnja ;
nicelnic  projektiranje ~* gozdne ceste "‘?W"?“Je izvalaica . piEvzem /
Casovnica

Izvedba e e Projekt -
elaborata Z‘;b':a::;f::.ae prestavitve Izbira izvajalea Gradnja ‘:fég‘:g:r:‘"
nicelnic projesiiane gozdne ceste :

< o 10102019 - N\
P > 24.10.2018 april 2019 > 13.8.2019 > o 22042020

z




KONCNO POROCILO
PRESTAVITEV DELA GOZDNE CESTE PROTI VALVAZORJU

Tabela 1 Pridobljena soglasja

Parcela ... Soglasje
56 o i TR
1952/2 DA
1953/3 ‘ , DA
953/4 ; ‘ DA
1953/1 ) , | DA
951 ,, | DA-sluZnost |
1952 PRl DA

IV.  INVESTICIJSKI ODHODKI

Za investicijo prestavitve dela gozdne ceste proti Valvazorju so se za leto 2019 planirala sredstva v vigini
50.000,00 EUR. Na to postavko so bila z rebalansom proracuna dodana sredstva za izdelavo projektne
dokumentacije v viini 4.075,00 EUR. Tako je sprejeti proradun za leto 2019 za ta NRP zna3al 54.075,00
EUR. V tem letu je bilo porabljenih 4.682,36 EUR, od tega 512,40 EUR za nadzor nad prestavitvijo
gozdne ceste, 4.074,80 EUR za izdelavo projektne dokumentacije in 95,16 EUR za stro$ke priprave in
overitve sluZnosti.

Sredstva, namenjena prestavitvi gozdne ceste proti Valvazorju, so se iz leta 2019 prenesla v leto 2020,
saj dela v letu 2019 niso bila dokoncana. Sredstva v visini 55.640 EUR so bila namenjena prestavitvi
gozdne ceste proti Valvazorju za izvedbo gradbenih del in nadzora gradnje. V letu 2020 je bilo
porabljenih 49.113,53 EUR. Sredstva v visini 55.640 EUR so namenjena prestavitvi gozdne ceste proti
Valvazorju za izvedbo gradbenih del in nadzora gradnje

Pravilnik 0 enotnem kontnem nacrtu za proracun, proracunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (PEKN) v 43. ¢lenu doloca, da se na kontih skupine 42 izkazujejo plaéila, namenjena pridobitvi ali
nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev. V okviru te skupine se
izkazujejo tudi izdatki za rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrZevanje in obnove zgradb
ter za obnove osnovnih sredstev.

V okviru konta 42 — investicijski odhodki, smo na podlagi kartice finan¢nega knjigovodstva pregledali
konte:

420401 — novogradnje

420801 — investicijski nadzor

420804 - nacrti in druga projektna dokumentacija

420899 — placila drugih storitev in dokumentacije

Celotna investicija po kontih, partnerjih, prejetih raCunih in letih je zna3ala 53.795,89 EUR, kar je
razvidno iz spodnijih tabel.

Tabela 2 Odhodki po kontih

Konto ' S Vednel]
420401 novogradnje i A 43.796,77 EUR |
| 420801 investicijskinadzor 00000000 = 223138EUR
420804 nalrti in druga projektna dokumentacija RCron) N 4.074,80 EUR

_ 3.692,94 EUR.
53.795,89 EUR

420899 platila drugih storitev in dokumentacije




KONCNO POROCILO
PRESTAVITEV DELA GOZDNE CESTE PROTI VALVAZORJU

Tabela 3 Odhodki po partnerjih

Partner - e Vrednost
GEOSFERA d.0.0. 2.183,80 EUR
'GGBledd.o.0. y _ 47.871,57 EUR
GRETEAM d.o.0. 1.413,98 EUR
| INGLINE PLUS d.0.0. 2.231,38EUR |
| SKLAD KMETUSKIH ZEMUISC IN GOZDOV RS 95,16 EUR
S R : ; 53.795,89 EUR

Tabela 4 Prejeti in plaéani racuni
| e Datum Datum | Platano | =
| lzdajatelj raduna Datum zapadlosti plagila | V..
Es L e racuna dnen | e
| GEOSFERAd.0.0. | 28.9.2020 | 28.10.2020 | 28.10.2020 30  2.183,80EUR |
GG Bled d.0.0. 31.12.2019  30.1.2020  5.2.2020 36 32.847,58 EUR
| GG Bled d.0.0. 30.4.2020  30.5.2020  13.5.2020 13 | 10.949,19EUR |
GG Bled d.0.0. 31.7.2019  30.8.2019  11.9.2020 42 4.074,80EUR |
GRETEAM d.0.0. | 12.5.2020 | 11.6.2020 20.5.2020 8 1.062,62EUR |
| GRETEAM d.0.0. | 13.5.2020 12.6.2020  21.5.2020 | 8 35L,36EUR
INGLINE PLUS d.0.0. | 9.12.2019 812020  8.1.2020 30  51240EUR |
" INGLINE PLUS d.0.0. | 23122019 22.1.2020  22.1.2020 30 500,20 EUR |
| INGLINE PLUS d.0.0. | 23.4.2020  23.5.2000 4.5.2020 11 706,38 EUR
' INGLINE PLUS d.0.0. 8.11.2019  9.12.2019 9.12.2019 30 512,40EUR |
SKLAD KMET. ZEMUISC INGOZDOV | 23.10.2019 | 22.11.2019 | 25.11.2019 | 33 9516EUR
i : e e

Nadzorovana oseba je podala pojasnilo glede pladilnih rokov in sicer: V drugem odstavku 32. ¢lena
ZIPRS je navedeno, da plailni rok zagne teci naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga za izpla¢ilo.
Datum opravljene storitve (DUR), ki je naveden na ra¢unu ni vedno enak prejemu e-racuna, zato tudi
datum zapadlosti naveden na racunu ni enak dejanskemu placilu obveznosti. Odgovor nadzorovane

osebe se uposteva.

Tabela 5 Investicija po letih

f !:?i° : realizacija
12019 4.682,36 EUR |
1200 49.113,53 EUR

PUER) _ 53.795,89 EUR

V nadaljevanju so podrobneje predstavljeni odhodki po partnerjih.
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PRESTAVITEV DELA GOZDNE CESTE PROTI VALVAZORIJU

4. GOZDNO GOSPODARSTVO BLED, d.o.0.

Obtina je z GG Bled, dne 24. 10. 2018 sklenila pogodbo §t. PGN-0174/2018 — izdelava projekine
dokumentacije (PZl) za prestavitev gozdne ceste, v vrednosti 4.074,80 EUR z DDV. V pogodbi je
navedeno, da bo projekt izdelan do 29. 11. 2018.

Zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja potrebnih soglasij, izvajalec do pogodbenega roka ni mogel
izdelati PZI, zato se je rok za izvedbo z aneksom 3t. 1, z dne 7. 1. 2019, podaljsal za pet mesecev (do 30.
4.2019). V mesecu maju 2019 se je ponovno podalj$al rok za dokonganje Pzl, zaradi istih razlogov, in
sicer do 31. 5. 2019, kar sta pogodbeni stranki sklenili z aneksom &t. 2.

Ugotovitev: Ratun v znesku 4.074,80 EUR z DDV, za izdelavo projekta je GG Bled izdalo 31. 7. 2019 in
zdatumom zapadlosti 30. 8. 2019. Iz kartice finan¢nega knjigovodstva je razvidno, da se je ratun placal
11.9. 2019. Ratun se ni placal v roku 30-ih dni, kar predpisuje 32. ¢len ZIPRS.

Prav tako je ob¢ina z GG Bled, dne 7. 10. 2019 sklenila pogodbo §t. PGN-0239/2019 — prestavitev ceste
proti Valvazorju, v vrednosti 43.796,77 EUR z DDV. Predraun oz. ponudba §t. 46-19GR, z dne 13. 8.
2019 je znasala 43.796,77 EUR z DDV. Ponudbena cena je bila fiksna izvedba »na kljué«. Podjetje je bilo
izbrano na podlagi ponudbe in na podlagi referenc za vzdrievanje in gradnjo gozdnih prometnic.

Dne 08.10.2019 je bil izveden zapisnik o uvedbi v delo. Izroceno je bilo zemljisée za izvedbo gradbenih
del, predana je bila vsa potrebna dokumentacija (ponudba izvajalca, gradbena pogodba, projekt za
izvedbo, varnostni nacrt) in dolocen je bil rok izvedbe del, ki je skladno s ponudbo izvajalca zna$al 60
koledarskih dni od dneva uvedbe v delo. Dela so se skladno z roki zaéela izvajati.

Zaradi neugodnih vremenski razmer, predvsem v mesecu novembru 2019, je izvajalec pisno zaprosil,
da se rok zakljutka del podalj$a do 15. 4. 2020. Prav tako je zaprosil za platilo Ze izvedenih del v dveh
obrokih v obsegu (75%) pogodbene dogovorjene vrednosti, preostali del (25%) pa po zakljucku del.

K osnovni pogodbi §t. PGN-0239/2019 se je 8. 12. 2019 sklenil aneks &t. 1.

Po primarni pogodbi je bilo dogovorjeno, da se po dokoncanih in prevzetih delih izstavi e-ra¢un (1
racun). Glede na predlog izvajalca je naroénik ocenil, da so razlogi tehtni in je soglasal s predlagano
prestavitvijo roka zaklju¢ka izvedbe del in placilom izvrSenih gradbenih del v dveh situacijah v
predlaganem razmerju.

Glede na dogovor in sklenitev aneksa §t. 1, je bil dne 17. 12. 2019 izvedena prva primopredaja izvedenih
del. Pri pregledu so bile ugotovljene napake in pomanjkljivosti izvedenih del, ki so razvidne iz zapisnika.
Rok za odpravo napak in pomanijkljivosti je bil dologen do 15. 4. 2020. To je tudi koné&ni rok izvedbenih
del. Dela so bila skladno z aneksom $t. 1 pravocasno zakljuéena.

Dne 22. 4. 2020 je bila izvedena druga in hkrati kontna primopredaja izvedenih del. Na primopredaji je
bila skladno s pogodbo predloZena knjiga obracunskih izmer, gradbeni dnevnik, ki je bil voden v dveh
izvodih in DZO (dokazilo o zanesljivosti objekta) $t. 01/2020_JP z dne marec 2020.

Po kon&nem pregledu in pregledu primopredajnega zapisnika z dne 8. 10. 2019 je komisija ugotovila,
da izvajalec ni dokoncal oziroma izvedel Zi¢ne ograje po detajlu iz naérta in ni zatravil pa$nih povr3in.
Komisija se je dogovorila, da se neskladno s projektom izvedena ograja ne popravlja, ampak za
izvedena dela velja garancija za solidnost gradnje, t.j. 10 let, zatravitev v sodelovanju Agrarne skupnosti
pa se izvede najkasneje do 15. 5. 2020.

Za opravljeno storitev je GG Bled izdalo dva rac¢una. Prvi racun je bil za vrednost 32.847,58 EUR z DDV
je zapadel v placilo 30. 1. 2020, placan je bil 5. 2. 2020. Drugi racun v vrednosti 10.949,19 EUR z DDV
je zapadel v pladilo 30. 5. 2020, placan je bil 13. 5. 2020.

Ugotovitev: Racuna GG Bled sta bila izstavljena v skladu s podpisanim aneksom, kjer se je sklenilo, da
se situacija izvedbenih del izstavi v dveh delih. Prviracun se ni placal v roku 30-ih dni, kar predpisuje
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32. &len ZIPRS. Zaradi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih
posledic za drZavljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) za proralunske uporabnike se je drugi ra¢un placal
prej.

5. SKLAD KMETHISKIH ZEMUISC IN GOZDOV RS

Obcina je s Skladom sklenila pogodbo o sluznosti $t. 47821-7689/2019. Za strodek priprave sluznosti in
povracila stroSkov overitve je na pod|agi izstavljene in podpisane naroéilnice $t. 0235/19, prejela ra¢un
v znesku 95,16 EUR z DDV.

Ugotovitev: Racun je zapadel v pladilo 22. 11. 2019, pla¢an je bil 25. 11. 2019.

6. GRETEAM, varstvo pri delu, poZarna varnost, svetovanje, trgovina d.o0.0., GOZD
MARTUUEK

Obtina se je na podlagi prejete ponudbe s$t. P/188/2019 z dne 7. 10. 2019, odlotila za podjetje
GRETEAM d.o0.0. iz Gozd Martuljka, ki je specializirano na podrocju varnosti in zdravja pri delu.
Ponujena cena za opravljeno storitev je bila 295,00 EUR brez DDV za izdelavo varnostnega nadrta za
gradbiSce (gozdna cesta) in 72eur/teden za koordinacijo na gradbi$¢u (8x), kar skupaj znasa 1.062,62
EUR z DDV.

Zaradi dodatne koordinacije na gradbiscu je obCina obstoje¢o naroilnico §t. 0213/19 povedala za
351,36 EUR z DDV. Za opravljeno storitev je podjetje izdalo dva ra¢una. Rac¢un za 1.065,00 EUR z DDV
se je nanas$al na koordinacijo na gradbisc¢u in izdelavo varnostnega nacrta. Drugi racun je bil v vrednosti
351,36 EUR in je bil izdan za dodatno koordinacijo na gradbiscu.

Ugotovitev: Pri pregledu naroCilnice izdane dne 7. 10. 2019, Stevilka 0213/19, smo ugotovili, da je pod
placilnimi pogoji napisan Ze ZIPRS 2021, Ceprav se je zacel uporabljati Sele 1. januarja 2020.

Prejet e-racun $t. 6173-2020 v vrednosti 1.062,62 EUR z DDV je bil izdan 12. 5. 2020, rok pladila je bil
11. 6. 2020, placan je bil 20. 5. 2020. Prav tako se je prejet e-racun $t. 6177-2020, v vrednosti 351,36
EUR z DDV pladal 21. 5. 2020. V obdobju od 11. 4. 2020 do 30. 5. 2020 je Zakon o interventnih ukrepih
za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za drZavljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) za
proracunske uporabnike v 64. ¢lenu dolo€il placilni rok zasebnim podjetjem in sicer 8 dni.

7. GEOSFERA, prostorsko nadrtovanje, geodetske meritve in svetovanje, d.o.o.,
BLEJSKA DOBRAVA

Na podlagi prejetega predracuna dne 8. 4. 2020, v vrednosti 2.183,80 EUR z DDV je ob¢ina Ze v mesecu
aprilu 2020 pripravila naroilnico §t. 0092/20. To podjetje je 28. 9. 2020 izdalo racun §t. 293-2020, v
vrednosti 2.183,80 EUR z DDV. Racun se je nana3al na geodetsko storitev - parcelacijo na parceli $t.
933/1 k.o. Zirovnica in je zapadel v plagilo 28. 10. 2020. Plagan je bil 30. dan od uradnega prejema
rauna.

Ugotovitev: Nismo ugotovili nepravilnosti

8. INGLINE PLUS, gradbeni inZeniring, d.o.o., KRIZE

Podjetje je v zatetku meseca septembra 2019 na obc¢ino posredovalo ponudbo $t. 012/19N, za izvedbo
gradbenega nadzora. Ponujena vrednost gradbenega nadzora je znaSala 1.250,00 EUR brez DDV, oz.
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1.525,00 EUR z DDV. Ponudnik je izra¢unal vrednost gradbenega nadzora v vigini 2 % od ocenjene
vrednosti del, po projektu, ki ga je izdelalo GG Bled. Ocenjena vrednost vseh del pa je GG Bled ocenil
na 60.796,01 EUR brez DDV.

Dne 17. 9. 2019 je obcina izdala naroilnico $t. 0195/19 za gradbeni nadzor v vrednosti 1.525,00 EUR z
DDV. Ingline plus je za izvajanje nadzora nad prestavitvijo gozdne ceste v letu 2019 izstavil tri ratune,
in sicer: 8. 11. 2019 za 512,40 EUR z DDV, 9. 12. 2019 za 512,40 EUR z DDV in 23. 12. 2019 za 500,20
EUR z DDV. Vsi ti racuni so bili placani 30. dan od prejema raduna.

Zaradi podaljanje roka izvedbe prestavitve gozdne ceste je bila v aprilu 2020 izdana nova naro¢ilnica
§t. 0090/20 za dodatno izvajanje nadzora. Racun §t. 0018/20 je bil prejet 23. 4. 2020 v znesku 706,38
EUR z DDV in pla¢an 4. 5. 2020.

Ugotovitev: Datum placila racuna $t. 0018-20, v vrednosti 706,38 EUR z DDV je bil pla¢an 4. 5. 2020. V
obdobju od 11. 4. 2020 do 30. 5. 2020 je Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-
19 in omilitev njenih posledic za drZavljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) za proradunske uporabnike v
64. ¢lenu dolocil placilni rok zasebnim podjetjem in sicer 8 dni.

Investicijski nadzor je tako skupno znadal 2.231,38 EUR z DDV. Zaradi podalj$anja roka izvedbe
prestavitve gozdne ceste se je podraZil za dobrih 700 EUR.

V. ODGOVORI, MNENJA, UGOTOVITVE IN PRIPOROCILA

Na podlagi sprejetega osnutka porocila je nadzorovana oseba dne 5. 1. 2021 posredovala odzivno
porotilo. V njem se je pisno opredelila o ugotovitvah NO in izrazila svoje pripombe, mnenja in stali3¢a.
Zaklju¢ni sestanek ni bil sklican.

V nadaljevanju so podana vprasanja NO in odgovori nadzorovane osebe:

1 Pri pregledu dokumentacije za koordinacijo na gradbisCu, izdelavo varnostnega nacrta za
gradbiSte, za geodetske storitve in za investicijski nadzor smo ugotovili, da niso bile pridobljene
ponudbe 3e od drugih ponudnikov.

Odgovor: Ker je slo za niZje zneske, smo povabili k sodelovanju tista podjetja oz. s.p., s katerimi smo do
sedaj imeli dobre izkusnje glede kakovosti storitev in primerne cene.

Odgovor nadzorovane osebe se uposteva. Kljub temu predlagamo, da se v bodoce vseeno pridobi
dodatne ponudbe in na podlagi pridobljenih ponudb razmisli o izboru bodisi najcenej$ega oz.
najprimernejsega.

2. Na uvodnem sestanku je bilo s strani Zupana pojasnjeno, da bi bili odhodki, ki bi bremenili
proracun v primeru asfaltiranja obstojece poti, torej poti, ki je $la po sredini pasnika, priblizno enaki.
Pri nadzoru se nismo mogli prepri¢ati v to, saj v zvezi s tem nismo zasledili nobenega dokumenta oz.
izraCuna.

Odgovor: Zupan je na uvodnem sestanku pojasnil nekaj dilem, s katerimi se je srecal preden je predlagal
investicijo v proracunu. Glede na pobude ¢lanov AS in glede na stroske vzdrZevanja tega odseka, so bili
pridobljeni podatki (ustno poizvedovanje) podlaga za njegovo laZjo odloCitev, kot predlagatelja
proracuna. Seveda je bil pripravijen tudi DIIP, predno smo projekt umestili v proracun. O Zupanovem
poizvedovanju ni nobenih uradnih zapisov.

Odgovor nadzorovane osebe se upoSteva.

% Zamenjava zemljis¢ — obstojede in nove ceste. Prosimo za obrazloZitev, kako oz. na kakSen
nadin se je to izvedlo oz. se Se bo, ter katera dokumentacija ureja menjavo zemljis¢a. Lastnik parcele
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933/1 je Agrarna skupnost — na podlagi katerega dokumenta se uredi parcelacija parcele in kateri
dokument ureja oz. je podlaga za vpis v zemljisko knjigo. Prejeli smo informacijo, da na podlagi
elaborata, GURS izda odlocbo o parcelaciji, ki je podlaga za vpis parcele v Zemljisko knjigo. Prosimo vas
za pogodbo oz. dokumentacijo, ki ureja vpis v zemljisko knjigo.

Odgovor: Geodetska odmera na terenu za izvedbo katastrskega prenosa dela ceste s parc $t. 1185/1,
k.o. Zirovnica, ki v naravi ne obstaja vec, je bila Ze izvedena. Na podlagi odmere bo s strani pristojne
geodetske uprave izdana ustrezna odlocba. Za del, kjer je novozgrajena cesta posegla v sosednja
zemlji$Ca, se bodo po odmeri in parcelaciji oziroma izravnavi sklenile ustrezne prodajne pogodbe, z
Agrarno skupnostjo Moste Zirovnica pa bo na njihov predlog sklenjena ustrezna menjalna pogodba za
agrarne pravice, ki pa je Se v fazi osnutka.

Odgovor nadzorovane osebe se uposteva.

4, V projektni dokumentaciji je definirano, da po zaklju¢ku gradnje mora investitor podati na ZGS
posebno vlogo za strokovni pregled gozdne ceste. Na podlagi uspesnega prevzema bo gozdna cesta
uvr§Cena v evidenco gozdnih cest, ki jo vodi ZGS. Prosimo vas za informacijo ali je bila podana vioga na
ZGS, ter ali je cesta vpisana v evidenco gozdnih cest.

Odgovor: Glede na to, da gre za povsem novo cesto zgrajeno na obmodju pasnika smo se odlo¢ili, tudi
na podlagi ustnega posvetovanja z nadzornikom gradbenih dela, da s pregledom ceste pocakamo do
pomladi. Na$ namen pa je, da ugotovimo kako bo spodnji ustroj ceste prenesel zimske razmere. Vioga
na ZGS bo oddana v pomladanskih mesecih.

Odgovor nadzorovane osebe se uposteva.

5% Lastne, vhodne in izhodne dokumente nadzorovana oseba vpisuje v posebni program. Vpisuje
se tip dokumenta, datum vpisa dokumenta, datum samega dokumenta. V sistem se vpise tudi kratek
opis dokumenta, kdo je zabeleZil, subjekt ter Stevilo strani, ki jih posamezen dokument ima.

Celotni projekt ima kar nekaj dokumentov, zato smo si pomagali tudi s popisom zadeve. Pri pregledu
dokumentov v zadevi 351-0034/2017 se nismo dobro zna3li. Dokumente smo poiskali glede na datum
dokumenta v zadevi ter datumom fizi¢nega dokumenta. Pri nekaterih so bila neskladja med datumom
na dokumentu in datumom, ki je vpisan v tej zadevi. Prav tako v popisu te zadeve nekaterih
dokumentov nismo nadli vpisanih (npr. Zapisnik o uvedbi v delo, 8. 10. 2019). Na podlagi tevilke, ki jo
ro¢no vpisete v zgornji desni kot dokumenta, se le-ta lahko pois&e v popisu zadeve in obratno. Uredba
o upravnem poslovanju pa predpisuje, da je Stevilka dokumenta eviden¢na oznaka dokumenta, ki je
sestavljena iz Stevilke zadeve in zaporedne $tevilke dokumenta v okviru zadeve; torej 351-0034/2017-
1, 351-0034/2017-2, 351-0034/2017-3... Dokumenti v tej zadevi bi morali imeti tako oznako. Prosimo
vas za vaSe mnenje.

Odgovor: Zadeve povezane s knjiZenjem dokumentarnega gradiva, po nasem mnenju ne morejo biti
predmet nadzora s strani NO, ker ne gre za porabo javnih sredstev pac pa za dokumentarno poslovanje
obcine. Se vam pa zahvaljujemo za vase opozorilo, da je dokumentarno poslovanje lahko pomanjkljivo,
zato bomo v bodoce vec pozornosti namenili aZurnemu in pravilnemu evidentiranju dokumentarnega
gradiva.

Hkrati pa pojasnjujemo, da je zaporedna Stevilka dokumenta vedno razvidna iz samega popisa spisa
zadeve, ki je tudi obvezna vsebina zadeve, ko se gradivo vlaga v zbirko dokumentarnega gradiva, zato
ni potrebno da je evidentirana takoj za klasifikacijsko Stevilko neposredno na dokumentu.

Odgovor nadzorovane osebe se uposteva. Strinjamo se, da zadeve povezane s knjizenjem gradiva niso
predmet nadzora. Za sam nadzor nam je pomembno, da je vsa dokumentacija evidentirana, tako, da
se lahko v vsakem trenutku lahko pogleda zahtevan dokument.
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VI. ZAKUUCEK

Namen razvojnega programa je bila prestavitev dela gozdne ceste proti Valvazorju in ohranitev
celovitosti pasnika, saj je tedanja trasa ceste potekala po sredini pa3nika. Cilj programa je bil urediti
cestno povezavo med dolino Zavr3nice in Valvazorjem v spodnjem delu ceste, kjer je urejeno javno
parkiris¢e. Zacetek same investicije se je pricel Ze v letu 2017.

Na podlagi opravljenega nadzora o pravilnosti poslovanja obéine, smo priéli do ugotovitve, da obé¢ina
izvaja postopke v skladu s podrocnimi zakoni, Pravilnikom o postopkih za izvr$evanje proracuna RS,
dolo¢il ZIF in internih aktov ob¢ine.

Pri nadzoru nismo ugotovili nepravilnosti, proraunska sredstva niso bila preseZena. Nadzorovana
oseba bo po odmeri in parcelaciji oziroma izravnavi sklenila prodajne pogodbe. Z Agrarno skupnostjo
Moste-Zirovnica bo na njihov predlog skienjena menjalna pogodba za agrarne pravice, ki pa je Se v fazi
osnutka. Gozdna cesta bo uvrS¢ena v evidenco gozdnih cest. Vloga bo na ZGS oddana spomladi 2021.

Nadzorovana oseba je v ¢asu nadzora posredovala vse zahtevane podatke in odgovorila na vpra3anja
ter omogodcila vpogled v listine, ki so bile potrebne za presojo in izvedbo nadzora.

Konéno porocilo vsebuje vse potrebne sestavine v skladu z zakonodajo in se na podlagi 38. ¢lena
Poslovnika NO posreduje nadzorovani osebi v seznanitev.

Na podlagi 32. ¢lena Zakona o lokalni samoupravi in 39. &lena Statuta ob&ine Zirovnica je nadzorovana
oseba dolZna upoStevati priporocila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.

Porocilo pripravili ¢lani NO: FSED o

0

1. Damjana Tavéar Panjtar( s

2. Bojan Vene ‘?)/(/“\
3. Andraz Stari¢
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